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Om to ar ma alle sortere soppel

Fra 1. januar 2009 skal alt vi kaster i sepla sorteres. Det aller meste vil bli
resirkulert.
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Her er det du trenger for a kildesortere avfallet ditt pa en pen og enkel mate.




#y® MERCELL Procurement solutions Aboutus ¥

Short description

Trendelag fylkeskommune, seksjon Eiendom ensker pristilbud pa tilrettelegging av brukt teglstein til nye prosjekt.

Investors ¥ Support v O

Tender Alert v

Teglsteinen er samlet etter riving av Margarinfabrikken p& Buran varen 2022. Teglsteinsmassene ligger pridag pa en tomt pa

Heggstadmoen, og det er @nskelig at teglsteinsmassen klargjeres for bruk til fasade p& minst to lokale byggeprosjekt.
Telgmassene som er plassert pa tomten veier mellom 680 og 700 tonn, og er estimert til 170.000 teglstein.

Tender report

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
B.3.Spesielle kontraktshestemmelser serigsitet.docx 25 KB
SHA plan Vedlegg 1 Organisasjonskart Teglstein tilrettelegging.pdf 531 KB
SHA Plan Teglstein tilrettelegging for ombruk konkurransefase.pdf 962 KB
SHA Plan Vedlegg 3 Risikomatrise.pdf 928 KB
SHA Plan Vedlegg 4 Spesifikke tiltak samdrag overordnet risikoanalyse Teglstein..pdf 974 KB
SHA plan Vedlegg 5 Avviksskjema.docx 43 KB
SHA Faktaark.pdf 7.19 MB
Vedlegg 1 Teknisk beskrivelse gjenbruk tegl.pdf 401 KB
Vedlegg 2 Eksempel akseptabel overflate.pdf 999 KB
Vedlegg 3 Situasjonsplan 1-500_.pdf 2.92 MB
SHA Plan Vedlegg 2 Fremdriftsplan.pdf 117 KB
Konkurransegrunnlag teglstein tilrettelegging.pdf 202 KB
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Fra margarinfabrikk til ny fasade
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Praktisk gjennomfgring - prinsipper

» Arbeidsmetodikk
«Manuell bearbeiding» ved bruk av
murhammer og kost, hvor selve
klargjgringsarbeidet utfgres av
mennesker.

 Valg av arbeidsomrade
Det er viktig med tilstrekkelig
ventilasjon og god takhgyde pa
valgt arbeidsomrade.

 Fokus pa ergonomi
Det ble gjennomfert flere tiltak for
a lette den fysiske belastningen
for de som arbeidet pa prosjektet.
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Praktisk gjennomfgring - erfaringer

- Se muligheter, ikke problemer
Selv om mengden brukbar
teglstein blant rivemassene var
mindre enn fgrst estimert lyktes vi
likevel med a na mal om ombruk.

 Fleksibilitet og variasjon
Nye arbeidsoppgaver bidro til
trivsel og mestring blant de som
arbeidet med prosjektet.

- Samarbeid med oppdragsgiver
Fortlgpende samarbeid i lgpet av
prosjektets faser gjorde at vi
sammen fant gode lgsninger.







Sluttresultatet

Forlenget levetid pa over 63.000 stk. teglsteiner
Teglsteinen, som ble levert til sitt forste prosjekt i 1919,
er na klargjort for videre bruk i nytt prosjekt.

700 tonn teglsteinsmasser med 100% ombruksgrad
Med tradisjonell avfallshandtering og deponering av
teglsteinsmassen ville ombruksgraden veert 0%.

Utslipp av klimagasser redusert med ca. 90%
Ombruksprosjektet gjorde det mulig @ unnga
energikrevende produksjon og transport av ny stein.

Tilrettelagt for ombruk av benyttet arbeidsutstyr

Arbeidsutstyret som ble benyttet i forbindelse med
prosjektet blir solgt videre via nettbutikken Ombygg.

Franzefoss |||




Franzefoss |||

Takk for oppmerksomheten!

Noen sporsmal?
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